


СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета
по социальным вопросам
Администрации МО
Веневский район



УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «Анишинская СШ
им. Героя Советского Союза А.С. Гостева»



План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов
Муниципального общеобразовательного учреждения «Анишинская средняя школа имени Героя Советского Союза А.С. Гостева»

№п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	Веневский район	Обеспечение образовательного процесса для учащихся	Тулская область, Веневский район, д. Анишино, ул. Новая, д.14	1. Проверка и инвентаризация оборудования	01.06.2025	31.06.2025
				2. Закупка необходимых материалов и запасных частей (замена электрического котла на новый в связи с естественным износом старого)	01.06.2025	20.06.2025
				3. Техническое обслуживание (полное ТО всех электрических котлов и системы распределения тепла, а также проверка корректности монтажа элементов системы отопления квалифицированным специалистом, замена изношенных деталей и узлов, проверка герметичности соединений)	01.07.2025	31.07.2025
					01.07.2025	20.06.2025

				4. Очистка системы (промывка системы отопления для удаления осадка и др. загрязнений) 5. Пусконаладочные работы (запуск всех котлов и проверка работы всей отопительной системы в тестовом режиме) 6. Постепенный запуск системы (постепенное повышение температуры в системе отопления, начиная с минимальных значений и постепенно доводя до необходимых). 7. Мониторинг и контроль (регулярный мониторинг работы всех котлов и системы отопления, контроль температуры в помещениях). 8. Реагирование на неисправности системы	01.09.2025 октябрь 2025 постоянно постоянно май	31.09.2025 ноябрь 2025 июнь
--	--	--	--	--	---	--